

PLAN REMONTÓW

na 2016 rok

Sporządził:

Kierownik Działu Technicznego
Inspektor Nadzoru
Robót Budowlanych
Dorota Kędra
Upr. W6-78/93

Zatwierdził:

Z-ca PRZEDSIĘZIEMCA
Z-ca Dyrektora S. i. i. i. i.
ds. Technicznej i Budowlanych
M. Piłchowski
mgr inż. Michał Piłchowski

Warszawa, listopad 2015 rok

Lp.	Określenie robót i adres	Termin wykonania
1.	2.	4.
1.	Malowanie budynku po wymianie instalacji gazowej budynek ul. Krępowieckiego 9b	I-II kw.
2.	Malowanie budynku po wymianie WLZ budynek ul. Krępowieckiego 5	I-II kw.
razem:		
3.	Wykładanie gresem hooi budynek ul. Olbracht 58a III kl. budynek ul. Olbracht 58 kl. II	I-IV kw. I-IV kw.
razem:		
4.	Remont pokrycia dachowego budynek ul. Krępowieckiego 9 budynek ul. Krępowieckiego 7a budynek ul. Okocimska 9 budynek ul. Okocimska 7 budynek ul. Góralska 6/18	II-III kw. II-III kw. II-III kw. II-III kw. II-III kw.
razem:		
5.	Dokumentacje projektowe + P.T.	I-IV kw.
razem:		
6.	Splata raty za wymianę podzielników kosztów w lokalach mieszkalnych dla Firmy "ISTA"	I-IV kw.
razem:		
7.	Remont kominów wentylacji grawitacyjnej na dachach budynek ul. Góralska 5 budynek ul. Góralska 3 kl. III, IV budynek ul. Okocimska 11	II-III kw. II-III kw. II-III kw.
razem:		
8.	Zalecenia kontroli p.poż (kontynuacja robót z 2013 roku) budynek ul. Góralska 3 (zapewnienie odporności ogniowej)	I-IV kw. za rob. dod.
razem:		

9.	Remonty wynikające z potrzeb na terenie zasobów S-ini wykonywane przez OZBR	I-IV kw.
razem:		
10.	Wymiana instalacji gazowej z wyniesieniem gazomierzy na zewnątrz budynek ul. Krępowieckiego 11a	I-IV kw.
razem:		
11.	Remont spękań przedsiionków przy wejściach na klatki schodowe budynek ul. Okocimska 7 budynek ul. Okocimska 9	II-IIIkw. II-IIIkw.
razem:		
12.	Bieżące remonty ciągów pieszo-jezdnych	I-IV kw.
razem:		
13.	Wymiana WLZ zaplanowano 2 budynki wytypowane przez konserwatora	II-IV kw.
razem:		
14.	Remont hydroforni z wymianą pokrycia dachowego i izolacją fundamentów hydrofornia H-1 hydrofornia H-2 hydrofornia H-2 bis hydrofornia H-3 hydrofornia H-5	II-III kw. II-III kw. II-III kw. II-III kw. II-III kw.
razem:		
15.	Remont hydroforni z izolacją fundamentów hydrofornia H-1 bis hydrofornia H-4 hydrofornia H-6	II-III kw. II-III kw. II-III kw.
razem:		
16.	Wymiana uszkodzonej kamionki w kanałach zsykowych	I-IV kw.
razem:		
17.	Roboty nieprzewidziane	I-IV kw.
razem:		