

PLAN REMONTÓW

na 2014 rok

Sporządził:

Kierownik Działu Technicznego,
Inspektor Nadzoru
Robót Budowlanych

Dorota Kędra
Upr. Wa-78/93

Zatwierdził:

Z-ca PREZESA ZARZĄDU
Z-ca Dyrektora Spółdzielni
ds. Technicznej – Eksploatacyjnych

Michał Piarkowski
mgr inż. Michał Piarkowski

Warszawa, październik 2013 rok

Lp.	Określenie robót i adres	Termin	UWAGI
1.	2.	4.	5.
REMONTY			
1.	Wymiana osłon loggii z naprawą elewacji budynek ul. Krępowieckiego 7a budynek ul. Krępowieckiego 11	II-III kw. II-III kw.	
	razem:		
2.	Malowanie budynku po wymianie instalacji gazowej budynek ul. Krępowieckiego 7a	II-IV kw.	Wniosek lokatorów z klatki Nr V
	razem:		
3.	Remont cokołów z wymianą opaski budynek ul. Olbrachta 58a budynek ul. Okocimska 11 budynek ul. Krępowieckiego 7a budynek ul. Krępowieckiego 11	II-III kw. II-III kw. II-III kw. II-III kw.	
	razem:		
4.	Wykładanie gresem hooi budynków po wymianie dźwigów budynek Krępowieckiego 7a kl. IV budynek Krępowieckiego 11 kl. VI budynek Olbrachta 58 kl. I budynek Olbrachta 58 kl. III budynek Krępowieckiego 9 kl. II budynek ul. Góralska 5 kl. II	II-III kw. II-III kw. II-III kw. II-III kw. II-III kw. II-III kw.	
	razem:		
5.	Remont pokrycia dachowego budynek ul. Okocimska 5 budynek ul. Krępowieckiego 11a budynek ul. Okocimska 2 budynek ul. Okocimska 4	II-III kw. II-III kw. II-III kw. II-III kw.	
	razem:		
6.	Dokumentacje projektowe	I-IV kw.	
	razem:		

2.	4.	5.
Splata raty za wymianę podzielników kosztów w lokalach mieszkalnych dla Firmy "ISTA"	I-IV kw.	
razem:		
Remont kominów wentylacji grawitacyjnej na dachach budynek ul. Okocimska 9 budynek ul. Okocimska 7 budynek ul. Krępowieckiego 5 budynek ul. Krępowieckiego 7 budynek ul. Krępowieckiego 9b budynek ul. Góralska 20	II-III kw. II-III kw. II-III kw. II-III kw. II-III kw. II-III kw.	
razem:		
Remonty wynikające z potrzeb na terenie zasobów S-Ini wykonywane przez OZBR	I-IV kw.	
razem:		
Wymiana instalacji gazowej z wyniesieniem gazomierzy na zewnątrz budynek ul. Krępowieckiego 9b budynek ul. Olbrachta 58	II-IV kw. II-III kw.	
razem:		
Wymiana zaworów grzejnikowych w lokalach , korytarzach i klatkach schowowych budynek ul. Okocimska 2 budynek ul. Okocimska 11 budynek ul. Olbrachta 58	II-III kw. II-III kw. II-III kw.	
razem:		
Wymiana zaworów podpiłonowych c.o. budynek ul. Okocimska 2 budynek ul. Okocimska 11 budynek ul. Olbrachta 58	II -III kw. II-III kw. II-III kw.	
razem:		
Montaż brakujących kratki wentylacyjnych stropodachu - osłaniających przez płakami budynek na osiedlu	I kw.	
razem:		

1.	2.	4.	5.
14.	Bieżące remonty ciągów pieszo-jezdnych	I-IV kw.	
	razem:		
15.	Zalecenia kontroli p.poż (kontynuacja robót z 2013 roku) budynek ul. Góralska 3 modernizacja hydroforni dla potrzeb p.poż. z wymianą przyłącza wodociągowego wymiana drzwi między korytarzem a hoolem (zapewnienie odporności ogniowej)	II-IV kw. I-IV kw.	
	razem:		
16.	Roboty nieprzewidziane	I-IV kw.	
	razem:		