

PLAN REMONTÓW

na 2015 rok

Sporządził:

Kierownik Działu Technicznego
Inspektor Nadzoru
Robót Budowlanych

Dorota Kędra
Upr. Wa-78/93

Zatwierdził:

Z-ca PREZESA ZARZĄDU
Z-ca Dyrektora Spółdzielni
ds. Technicznej – Eksploatacyjnych

Michał Piórkowski
mgr inż. Michał Piórkowski

Warszawa, listopad 2014 rok

Lp.	Określenie robót i adres	Termin	UWAGI	
1.	2.	4.	5.	
	REMONTY			
1.	Wymiana osłon loggii z naprawą elewacji i remontem cokołów budynek ul. Krępowieckiego 9 budynek ul. Olbrachta 62	II-III kw. II-III kw.		
	razem:			
2.	Malowanie budynku po wymianie instalacji gazowej budynek ul. Krępowieckiego 7a	II-IV kw.	Wniosek lokatorów z klatki Nr V przeniesienie z 2014r.	
	razem:			
3.	Wykładanie gresem hooli budynków po wymianie dźwigów budynek Krępowieckiego 7a kl. VI budynek Krępowieckiego 11 kl. V budynek Okocimska 11 kl. I	II-III kw. II-III kw. II-III kw.		
	razem:			
4.	Remont pokrycia dachowego budynek ul. Krępowieckiego 7 budynek ul. Krępowieckiego 9b budynek ul. Góralska 20 budynek ul. Góralska 5	II-III kw. II-III kw. II-III kw. II-III kw.		
	razem:			
5.	Dokumentacje projektowe	I-IV kw.		
	razem:			
6.	Splata raty za wymianę podzielników kosztów w lokalach mieszkalnych dla Firmy "ISTA"	I-IV kw.		
	razem:			
7.	Remont kominów wentylacji grawitacyjnej na dachach			

	budynek ul. Okocimska 2 budynek ul. Okocimska 4 budynek ul. Krępowieckiego 11a budynek ul. Okocimska 5 budynek ul. Olbrachta 62 budynek ul. Góralska 3	II-III kw. II-III kw. II-III kw. II-III kw. II-III kw. II-III kw.		
	razem:			

1.	2.	4.	5.	6.
8.	Remonty wynikające z potrzeb na terenie zasobów Spółdzielni wykonywane przez OZBR	I-IV kw.		
	razem:			
9.	Wymiana instalacji gazowej z wyniesieniem gazomierzy na zewnątrz budynek ul. Krępowieckiego 9b budynek ul. Olbrachta 58	II-IV kw. II-III kw.	przeniesienie z 2014r.	
	razem:			
10.	Wymiana zaworów grzejnikowych w lokalach , korytarzach i klatkach schodowych budynek ul. Olbrachta 58	II-III kw.	przeniesienie z 2014r.	
	razem:			
11.	Bieżące remonty ciągów pieszo-jezdných	I-IV kw.		
	razem:			
12.	Roboty nieprzewidziane	I-IV kw.		